



Waar staan we nu?




RES Kwartiermakers

Ondertekening Klimaatakkoord: officiële start



Samen maken we de stap



Globale tijdlijn fase 4: Op weg naar RES 1.0

1 juni 2020

GEREED = concept-RES Twente
(bestuurlijk vastgesteld)

1 juli 2021

Oplevering = RES Twente 1.0
(bestuurlijk vastgesteld)

4A: juli 2020 – maart 2021: Op weg naar RES Twente 1.0

- Uitwerken Programma van Eisen
- Uitwerking invulling en afstemming hoekpunten afwegingskader
- Communicatie- en participatieproces

4B: maart 2021 - juli 2021

Besluitvorming door:

- 14 Twentse gemeenten
- Waterschap Vechtstromen
- Provincie Overijssel

September/oktober 2020

09/09/20: Startbijeenkomst (ambtelijk)

28/10/20: Stakeholdersbijeenkomst
i.s.m. energiecoöperaties,
maatschappelijke organisaties e.d.

29/10/20: Volksvertegenwoordigers
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente.

November/december 2020

19/11/20: Twenteraad
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente.

26/11/20: Regionale schetssessie met
Lokale Energie Initiatieven en Duurzaamheid

02/12/20: Regionale klankbordgroepen Natuur
en Landschap, Landbouw & Leefbaarheid

Januari/februari 2021

22/01/21: opiniërende bijeenkomst
ambtelijk en bestuurlijk: 1^e concept

10/02/21: Bijeenkomst
belanghebbenden

11/02/21: Volksvertegenwoordigers
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente



Besluitvorming

Mei - Juni 2021: Definitief RES Twente 1.0

- Gemeenteraden 14 Twentse gemeenten
- Algemeen Bestuur waterschappen
- Provinciale Staten

April - Mei 2021: Definitief RES Twente 1.0

- Colleges B&W 14 Twentse gemeenten
- Dagelijks Bestuur waterschappen
- Gedeputeerde Staten

5 maart 2021: Voorstel ter besluitvorming

Ontwerp RES Twente 1.0 door
stuurgroep voor:

- Gemeenten
- Waterschap
- Provincie

1 juli 2021: Gezamenlijk RES TWente 1.0

Oplevering =
RES Twente 1.0
(bestuurlijk vastgesteld)

