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Twentse Regionale Energie Strategie 
 
In deze notitie wordt de voortgang van de opgaven van de Regionale Energiestrategie van 
Twente gemonitord. Het geeft de voornaamste inzichten vanuit de ‘Twentse Monitor 
Regionale Energie Strategie’ weer en de resultaten worden beschouwd. De laatste brede 
update van de monitor was in juni 2023 en de volgende zal plaatsvinden in het najaar van 
2023.  

1. Inleidend 
De ‘Twentse Monitor Regionale Energie Strategie’ is sinds eind 2020 openbaar ontsloten via 
de website van de RES Twente. Het eerste jaar hebben Kennispunt Twente en de RES 
Twente met de monitor vooral een pioniersrol vervuld. Inmiddels monitoren vrijwel alle 
dertig RES-regio’s de voortgang van de regionale energietransitie en stemmen regelmatig af 
binnen de ‘Expertgroep Data & Monitoring NPRES’, vanuit het Nationaal Programma. Het 
doel van deze expertgroep is vooral ‘harmonisering van regionale monitoring’.  
 
Daartoe is een landelijk begrippenkader opgesteld dat per afgelopen 1 februari 2023 de 
standaard is. Eind 2022 heeft een eerste implementatie in de Twentse monitor al 
plaatsgevonden; het toepassen van slagingskansen (‘realisatiegraden’) per type en per fase 
op alle projecten in de pijplijn. Voor de belangrijkste recente wijzigingen en ontwikkelingen 
vanuit het NPRES en de RES Twente, zie paragraaf 1.3 voor een kort overzicht. 

1.1 Doelgroep en doel 
De monitor kent met bestuurders, raadsleden, vakambtenaren en professionals in Twente, 
een zeer brede doelgroep en is zodoende ingericht met, zowel informatie op hoofdlijnen, 
als met informatie op projectniveau. Veel informatie is beschikbaar voor verschillende 
gebiedsniveaus, maar altijd voor 14 Twentse gemeenten, 5 Twentse subregio’s en voor 
Twente als totaal. Daarnaast vervuld de monitor de informatie over de voortgang richting 
het NP-RES. 
 
Het doel van de monitor is om de realisatie van de ambities, die de RES Twente zich heeft 
gesteld, inzichtelijk te maken en te volgen over tijd. Een energieneutrale regio in 2050 is de 
stip op de horizon. Op weg daarnaartoe zijn er voor 2030 twee hoofddoelstellingen: 
 

 In 2030 wil de regio Twente dat er 1,5 TWh elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. 
 In 2030 wil de regio Twente beschikken over een regionaal warmtenet om zich te 

ontwikkelen als warmteregio. 
 
Naast deze twee hoofddoelstellingen heeft de RES Twente geborgd dat initiatieven van 
grootschalige opwek van duurzame elektriciteit, en binnen de warmtetransitie, gemiddeld 
voor 50% in lokaal eigendom moeten zijn. Daarmee is een derde (monitorings-) 
hoofddoelstelling te definiëren: 
 

 In 2030 wil de regio Twente dat gemiddeld minimaal 50% van alle projecten van 
grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en binnen de warmtetransitie 
gemiddeld voor 50% in lokaal eigendom moeten zijn. 

 



   

3 
 

Op dit moment heeft de Twentse Monitor Regionale Energie Strategie (‘TMRES’ vanaf hier) 
drie interactieve dashboards en een factsheet, die goed aansluiten op bovenbeschreven 
doelstellingen (klik hier voor de monitor).  

1.2 Toepasbaarheid 
Normaliter is een monitor goed te vergelijken met een hartslagmeter. Je weet ook precies 
wat je meet; namelijk een hartslag. Dat gebeurt al eeuwen en niemand die twijfelt aan de 
registratie of interpretatie daarvan. Hetzelfde geldt voor aantallen inwoners, woningen of 
bijvoorbeeld werklozen. Dat ligt op dit moment nog wat anders bij monitoring binnen de 
energietransitie. In het kader van data en monitoring is zelfs de zorgtransitie (2015) nog vrij 
nieuw. Definities van juiste indicatoren en een goede datakwaliteit en -beschikbaarheid zijn 
enkele voorwaarden voor een valide monitoring. Met de TMRES streven we er uiteraard 
naar om zo dicht mogelijk bij ‘de werkelijkheid’ te komen, maar die werkelijkheid is zegge 
en schrijve nog volop in ontwikkeling.  
 
Zo is de datakwaliteit van het RVO (SDE/SCE) niet optimaal, is er een afnemend SDE-
gebruik, is de databeschikbaarheid van (landelijke) bronnen en netbeheerders niet 
frequent, is de monitor deels afhankelijk van de respons van Twentse gemeenten (en de 
daarmee gemoeide bestuurlijke en politieke invloeden) en lijkt vraagarticulatie voor 
gemeenten soms ook een uitdaging.   
 
Is de monitor dan wel toepasbaar? Jazeker; dichter bij ‘de werkelijkheid’ dan nu, is op dit 
moment moeilijk te komen. De waarde van de huidige monitor ontleent zich op dit moment 
vooral aan de breedte van de monitor; zowel qua inhoud als gebiedsniveaus, de 
halfjaarlijkse updatefrequentie, het reeds voltooide (data-) ontwikkelwerk, het co-creëren 
met Twentse gemeenten/ partners en vooral het feit dat de monitor inmiddels beschikt 
over 5 peilmomenten. Dat geeft al relevante inzichten! De voornaamste zullen in deze 
notitie worden behandeld. 

1.3 Recente wijzigingen en ontwikkelingen 
Zowel vanuit het Nationaal Programma, als vanuit (de behoeften van) de RES Twente, 
hebben recent enkele relevante wijzigingen en ontwikkelingen, met betrekking tot de 
monitor, plaatsgevonden. Hieronder kort de voornaamste. 
 
NPRES Expertgroep Data & Monitoring  

 Implementatie realisatiegraden per type en per fase van pijplijnprojecten gereed. 
 RO-procedure is komen te vervallen als pijplijnfase (naar fase voortraject). 
 Binnen de driedeling huidig – pijplijn – ambitie, is het onderdeel ‘ambitie’ 

opgesplitst in ‘ambitie ten gevolge van realisatiegraden in de pijplijn’, ambitie 
uitgewerkt’ en ‘ambitie niet uitgewerkt’.  

• Over de exacte definitie van ‘ambitie uitgewerkt’ zijn wij momenteel in gesprek 
met het NP. Voorlopig gebruiken wij deze term niet in onze rapportage. 

 De SCE-data (RVO) zijn voor het eerst beschikbaar en aan de Twentse gemeenten 
ter informatie aangeboden. 

 Voor de nationale zomerfoto van het NPRES is GEO-data aangeleverd van alle 
Twentse projecten vanuit de monitor. 

 
 
 
 

https://energiestrategietwente.nl/monitor
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RES Twente & Kennispunt Twente 

 Er is een subregionale indeling in 5 Twentse subregio’s toegevoegd aan de monitor. 
 Er staat een sterk verbeterde front-end/ navigatie van de monitor klaar om 

geïntegreerd te worden in de nieuwe website van de RES Twente. 
 In plaats van een eerste en tweede keuze beoogde aardgasvervangende bron, is de 

uitvraag aan gemeenten, aangepast naar een beoogde ‘aandelen-mix’ van (16) 
mogelijke verschillende bronnen per buurt. In overleg met de RES Twente tonen we 
op dit moment in de online monitor de dominante bronkeuze per CBS-buurt. 

 Voor het eerst hebben alle 14 gemeenten gerespondeerd op de halfjaarlijkse 
uitvraag.  

 Voor het eerst is de stand van zaken van gemeentelijk beleid (Energie-, Warmte- en 
Omgevingsvisie) uitgevraagd om te ontwikkelen en in de monitor te integreren. 

 
Tot slot is het doorontwikkelen van het monitoren van de opwek van warmte en het 
ontwikkelen en ontsluiten van lokaal eigendom (en SCE) in de monitor als wenselijk 
bestempeld dor de RES Twente. 

1.4 Leeswijzer 
In het volgende onderdeel 2 treft u de voornaamste resultaten in samenvatting, gevolgd 
door onderdeel 3 inhoudsopgave. In onderdeel 4 wordt ingegaan op de stand van zaken 
van (grootschalige) opwek van duurzame elektriciteit in Twente, waarna in onderdeel 5 
Twente als warmteregio aan bod komt. Tot slot wordt in onderdeel 6 afgesloten met een 
beknopte weergave van het gas- en elektriciteitsverbruik in Twente. Deze onderdelen 
kennen een focus op alleen de RES-regio Twente als totaal.  
 
In de bijlagen, vanaf pagina 20, treft u vrijwel gelijke informatie met een doorkijk naar de 
afzonderlijke gemeenten.  
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2. Samenvatting 
In dit onderdeel worden de voornaamste resultaten vanuit de monitor weergeven. 
 

Kwart Twentse ambitie van 1.500 GWh gerealiseerd 
 

 

 De hoeveelheid 
daadwerkelijk opgewekte 
grootschalige duurzame 
elektriciteit in heel Twente, 
bedraagt per dit voorjaar 
374 GWh (25% van de 
ambitie). 

 Daarnaast zit er voor 309 
GWh in de pijplijn (21% van 
de ambitie). 
 

 

Daarmee blijft er nog een totale rest-ambitie over van 817 GWh (54% van de ambitie). 
Deze rest-ambitie is onder te verdelen in ‘ambitie ten gevolge van realisatiegraden in de 
pijplijn’ (538 GWh/ 36%) en ‘ambitie niet uitgewerkt’ (279 GWh/ 19%).  
 

* Alle huidige biedingen van de Twentse gemeenten tellen op tot 1.158 GWh, waarmee er 
nog een restbod van 342 GWh voor heel Twente bestaat. 

 

Stagnatie realisatie maar toename pijplijn 
 

 De ontwikkeling van het 
aandeel huidig (25%) is, ten 
opzichte van het najaar van 
2022, niet noemenswaardig 
verder toegenomen, maar 
vertoont over 
tweeëneenhalf jaar een 
goede ontwikkeling richting 
de Twentse 2030-ambitie. 

 De ontwikkeling van het 
aandeel van de ambitie dat  

 

     in de pijplijn zit (21%), is ten opzichte van vorig najaar, toegenomen vanaf 18%. 
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Veel zon en (nog) weinig wind in Twente 
 

  

 Van alle 374 GWh realisatie 
bestaat, wanneer de projecten 
van Twence buiten beschouwing 
worden gelaten, maar liefst 95% 
(355 GWh) uit (grootschalige) 
zonprojecten. 

 In totaal zat er dit voorjaar voor 
309 GWh in de pijplijn (21% van 
de ambitie). Van al die nog te 
realiseren projecten bestaat 19% 
uit wind en 81% uit zon. 

 

* De bijdrage aan de totale realisatie van 374 GWh, is voor zon op gebouw (178 GWh/  
49%) net iets groter, dan voor zon in veld (173 GWh/ 46%). 

 

* Voor wat betreft de pijplijn geldt dat er aanzienlijk meer zon in veld (195 GWh/ 63% van 
de totale pijplijn), dan zon op gebouw (56 GWh/ 18% van de totale pijplijn) aanwezig is. 
De overige 19% aan pijplijnprojecten betreft wind. 

 

Warmtenet in beeld 
 

 De huidige warmtenetten liggen 
vooral in de gemeenten Enschede en 
Hengelo. 

 
 
* Een eerste inzicht is dat er aardig wat 

plannen zijn voor aansluiting op het 
warmtenet waar nog geen 
infrastructuur aanwezig is, zoals in de 
gemeenten Almelo, Borne, Losser en 
Oldenzaal. 
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Ruime meerderheid warmteplannen op buurtniveau in beeld 
 

  

 Van de 517 (CBS-)buurten die de 
regio Twente rijk is, is op dit 
moment van 311 (60%) buurten 
de dominante beoogde keuze van 
de aardgasvervangende 
warmtebron bekend. 

 Binnen de plannen is sprake van 
een duidelijk favoriete beoogde 
aardgasvervangende bron; 
namelijk ‘all-electric’ (159 
buurten/ 51%). 

 

* De meest aangegeven dominante warmtebron is ‘all-electric’ (159 buurten/ 51%) 
gevolgd door ‘groen gas + warmtepomp/ Hr-ketel (65 buurten/ 21%) en ‘restwarmte 
HT’ (57 buurten/ 18%). 

 

Aandeel woningen zonder gasaansluiting in Twente neemt gestaag toe 
 

 In heel Twente was per 1 januari 
2021 een aandeel van 5,0% van 
alle woningen zonder 
gasaansluiting. 
 

          
 

 

 
* Goed om te zien is dat het aandeel in Twente ieder jaar stijgt met ongeveer 0,5 

procentpunt. 
 

Daling in verbruik van gas en elektriciteit kwestie van langere adem 
 

 Het totale gasverbruik van 
bedrijfsvestigingen en woningen in 
Twente in 2021 bedroeg 778 
miljoen m3, waarbij het verbruik 
van bedrijfsvestigingen 387 mln. 
m3 en dat van woningen 391 mln. 
m3 was. 
 

 Ten opzichte van 2016 is dat een 
afname van 39 mln. m3 (- 5%). 

 

 Het totale elektriciteitsverbruik van 
bedrijfsvestigingen en woningen in 
Twente in 2021 bedroeg 3.078 
miljoen KWh, waarbij het verbruik 
van bedrijfsvestigingen 2.199 mln. 
KWh en dat van woningen 878 mln. 
KWh was. 

 
 Ten opzichte van 2016 is dat een 

afname van 81 mln. KWh (- 3%). 
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* De afname van 39 miljoen vanaf 2016 is 
volledig voor rekening van bedrijven        
(-11%). Het verbruik van woningen nam 
met 3% toe. 

 

* De afname van 81 miljoen vanaf 2016 is, 
net zoals bij elektriciteit, volledig voor 
rekening van bedrijven (-5%). Het 
verbruik van woningen nam met 4% toe. 
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4. Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit in Twente 
In dit onderdeel wordt de stand van zaken weergeven met betrekking tot de Twentse 
doelstelling om in 2030 1.500 GWh aan elektriciteit duurzaam op te wekken. Zowel de 
realisatie (‘huidig’), de pijplijn, de ambities en biedingen komen aan bod. 

4.1 Kwart Twentse 2030-ambitie van 1.500 GWh gerealiseerd 
De Twentse ambitie is om 1.500 GWh (1,5 TWh) elektriciteit in 2030 duurzaam op te 
wekken. Iedere gemeente draagt daaraan bij. De hoeveelheid daadwerkelijk opgewekte 
(grootschalige) duurzame elektriciteit in heel Twente, bedraagt per dit voorjaar 374 GWh 
(0,37 TWh). Dat houdt in dat de Twentse 2030-ambitie op dit moment voor een kwart 
(25%) is gerealiseerd. Daarnaast zit er voor 309 GWh (21% van de ambitie) in de pijplijn. 
Daarmee blijft er nog een aanzienlijke totale rest-ambitie over van 54% (817 GWh) van de 
totale Twentse ambitie van 1.500 GWh. Deze rest-ambitie is onder te verdelen in ‘ambitie 
ten gevolge van realisatiegraden in de pijplijn’ (538 GWh/ 36%) en ‘ambitie niet uitgewerkt’ 
(279 GWh/ 19%).  
 
Figuur 1a: Relatieve realisatie van de Twentse ambitie van 1.500 GWh duurzame 

grootschalige opwek van elektriciteit in 2030, juni 2023  
 

 
 

Figuur 1b: Absolute realisatie van de Twentse ambitie van 1.500 GWh duurzame 
grootschalige opwek van elektriciteit in 2030, juni 2023   

 

 
 

4.2 Stagnatie realisatie maar toename pijplijn 
Met vijf peilmomenten in de monitor zijn inzichten in trends aan het ontstaan. In figuur 2 
op de volgende pagina is de ontwikkeling van de aandelen ‘huidig’, ‘pijplijn’, ‘ambitie ten 
gevolge van realisatiegraden in de pijplijn’ en ‘ambitie niet uitgewerkt’ over deze 
peilmomenten in de afgelopen tweeëneenhalf jaar weergegeven. 
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Het betreffen vier ‘communicerende vaten’ (altijd samen 100%), waarbij de ontwikkeling 
van de losse aandelen interessant is. Gewenst is uiteraard een stijgende lijn van realisatie 
(‘huidig’) en pijplijn en een dalende lijn van (de resterende) ambitie (zie figuur 2).  
 

Figuur 2: Ontwikkeling van (de aandelen van) huidig, pijplijn, ‘ambitie ten gevolge van 
realisatiegraden in de pijplijn’ en ‘ambitie niet uitgewerkt’, 2020-2023 

 

 
 

 De ontwikkeling van het aandeel huidig (25%) is, ten opzichte van het najaar van 
2022, niet noemenswaardig (met +4 GWh) verder toegenomen, maar vertoont over 
tweeëneenhalf jaar een goede ontwikkeling richting de Twentse 2030-ambitie. 

 De ontwikkeling van het aandeel van de ambitie dat in de pijplijn zit (21%), is ten 
opzichte van vorig najaar, toegenomen van 18% naar 21%. 

• Maar het is niet eenvoudig om daarvan de invloed op de toekomstige 
realisatie te beoordelen. Dat heeft namelijk veel te maken met de doorloop 
van projecten in de pijplijn en de mate van nieuwe aanwas (zie paragraaf 
4.5).  
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4.3 Vooral zonprojecten in Twentse realisatie 
Van alle 374 GWh realisatie bestaat, wanneer de projecten van Twence buiten 
beschouwing worden gelaten, maar liefst 95% (355 GWh) uit (grootschalige) zonprojecten. 
 

Figuur 3: Samenstelling van de realisatie van duurzame grootschalige opwek van 
elektriciteit in Twente absoluut en relatief, juni 2023 

 

 
 

 Ervan uitgaande dat alle projecten van Twence (buiten hun poorten) ook 
zonprojecten betreffen, dan bestaat de samenstelling van de realisatie in Twente 
zelfs voor 100% uit zonprojecten. 

• Eén Twentse gemeente heeft een gerealiseerd windproject met een 
duurzame opwek van 0,021 GWh. 

 De bijdrage aan de totale realisatie van 374 GWh, is voor zon op gebouw (182 
GWh/ 49%) iets groter, dan voor zon in veld (173 GWh/ 46%). 

 

4.4 Wind in de pijplijn 
In totaal zat er dit voorjaar 309 GWh in de pijplijn (21% van de Twentse ambitie). Van die 
nog te realiseren projecten/opwek, bestaat 19% uit wind (58 GWh) en 81% uit zon (251 
GWh). Binnen zon is een andere verdeling te constateren, dan bij de realisatie tot nu toe, 
waar we een vrij gelijke verhouding tussen zon op gebouw (49%) en zon in veld (46%) 
zagen. 
 

Figuur 4: Samenstelling van de pijplijn van duurzame grootschalige opwek van 
elektriciteit in Twente absoluut en relatief, juni 2023 

 

 
 

 Voor wat betreft de pijplijn geldt, dat er aanzienlijk meer zon in veld (195 GWh/ 
63% van de totale pijplijn), dan zon op gebouw (56 GWh/ 18% van de totale pijplijn) 
aanwezig is. De overige 19% aan pijplijnprojecten betreft wind. 
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4.5 Dynamiek in de pijplijn 
Zoals eerder kort aangestipt in paragraaf 4.2, is het niet eenvoudig om aan te geven, of het 
aantal GWh dat in de pijplijn zit, en mag verwacht worden als realisatie in 2030, enige 
zorgen dient te baren, of juist niet. Dat heeft alles te maken met de doorlooptijd van 
projecten en de mate van nieuwe aanwas. Als ieder (half)jaar blijkt dat wat er in de pijplijn 
zit, is doorgeschoven naar realisatie, en de pijplijn weer met nieuwe projecten is gevuld, 
dan komt het wel goed met de realisatie. We proberen steeds meer inzicht te verschaffen 
in de dynamiek van de Twentse pijplijn.  
 
Zo constateerden we vorig najaar (t.o.v. najaar 2021/ een jaar eerder) dat: 

 er van de vele nieuwe projecten slechts 7% in de fase ‘voortraject’ verschenen en 
maar liefst 87% direct in de fase ‘subsidiebeschikking en bouw’ en 

 dat er 172 projecten een fase waren opgeschoven van ‘subsidiebeschikking en 
bouw’ naar ‘huidig’.  

 
Algemeen inzicht 2022-2021 
“Resumerend verschenen er vrij veel nieuwe projecten en werden er flink wat gerealiseerd 
binnen afzienbare tijd. Wat ook opviel is, dat er van de nieuwe projecten, maar weinig tot 
de beginfases behoren. Aangezien de bron daarvan de gemeenten zelf zijn, rees de vraag of 
het zicht op nieuwe projecten voldoende is, of dat er simpelweg weinig nieuwe projecten 
waren”. 
 
Wanneer gekeken wordt naar dit voorjaar, dan blijkt uit de update van het totaalbestand 
van projecten (1.228 Twentse projecten), dat er 6 projecten nieuw in het bestand zijn, ten 
opzichte van het najaar van 2022. Opvallend is dat dat er aanzienlijk minder zijn, dan bij de 
vorige update en dat ze alle 6, tot de fase ‘voortraject’ behoren, waarmee bovenstaand 
algemeen inzicht alweer deels teniet wordt gedaan. Wat ook opvalt, en te bestempelen is 
als positief, is dat er 64 projecten een fase zijn opgeschoven van ‘subsidiebeschikking en 
bouw’ naar ‘huidig’ (zie tabel 1). 
 

Tabel 1: Projectenbestand naar ontwikkeling en fase, juni 2023  
 

 Fase   

  
Voor-
traject 

Vergunning- 
aanvraag 

Vergunning- 
verlening 

Subsidiebeschikking 
en bouw Huidig 

  
Totaal 

Ontwikkeling        

Nieuw  6 0 0 0 0  6 

Stabiel 41 0 11 216 0  268 

Fase opgeschoven 0 5 0 1 64  70 

Huidig 0 0 0 0 884  884 

        

Totaal 47 5 11 217 948  1.228 

 
Een laatste opvallendheid is dat het totaal aantal projecten kleiner is dan vorig najaar. Een 
eerste analyse leert dat er 89 projecten, die vorig najaar nog in het totale projectenbestand 
zaten, zijn ‘verdwenen’. Van deze projecten zaten er 5 (6%) in de fase voortraject en 84 
(94%) in de fase ‘subsidiebeschikking en bouw’. Die laatste groep is interessant en een 
nieuw ‘monitorings-verschijnsel’. Navraag bij de provincie sterkt het vermoeden, dat het 
hier zeer waarschijnlijk gaat om een direct effect van netcongestie. Bij subsidiebeschikking 
is er een termijn waarbinnen over dient te worden gegaan op daadwerkelijke productie/ 
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realisatie. Wanneer dat niet lukt, bijvoorbeeld door congestie, dan is een termijn verstreken 
en zal het project opnieuw door het gehele administratieve proces dienen te gaan. De kans 
wordt groot geacht dat dat vaak niet weer gebeurt. 

4.6 Bod in beeld 
Alle losse biedingen van de Twentse gemeenten tellen op dit moment samen op tot 1.158 
GWh (77%). Dat is nog onvoldoende voor de totale gewenste 1.500 GWh (100%). Van die 
1.158 GWh is het grootste bod van de gemeente Enschede (193 GWh/ 17% van het huidige 
bod), gevolgd door Almelo (157 GWh/ 14%), Hellendoorn (107 GWh/ 9%) en Hengelo (100/ 
9%). Zie voor een volledig overzicht van alle biedingen, zowel relatief als in absolute zin, 
figuur 5. 
 

Figuur 5: Relatieve (linker-as) en absolute (onderste as) bijdrage aan huidig Twents bod 
(1.158 GWh) naar gemeente, juni 2023 
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5. Opwek van warmte in Twente 
In dit onderdeel wordt de stand van zaken weergeven met betrekking tot de Twentse 
doelstelling om zich tot warmteregio te ontwikkelen. 

5.1 Warmtenet in beeld 
In 2030 wil de regio Twente beschikken over een regionaal warmtenet om zich te 
ontwikkelen als warmteregio. In de monitor wordt de ligging van het wamtenet 
weergegeven middels de data van de warmtekaart van Ennatuurlijk. De huidige 
warmtenetten liggen vooral in de gemeenten Enschede en Hengelo. 
 

Figuur 6: Ligging warmtenetten in Twente, blauw (HT), groen (MT), Ennatuurlijk 12-10-
2022 

 

 
 
Interessant om te bezien is de ligging van het warmtenet aansluit bij gebieden die zich aan 
willen sluiten. Daartoe brengt de monitor ook alle warmteplannen van gemeenten in beeld. 
 
Een eerste inzicht is dat er aardig wat plannen zijn voor aansluiting op het warmtenet waar 
nog geen infrastructuur aanwezig is, zoals in de gemeenten Almelo, Borne, Losser en 
Oldenzaal. Zie daarvoor ook figuur 7 op de volgende pagina. Het kaartbeeld in figuur 9 op 
pagina 17 geeft er daarnaast ook nog enige urgentie aan doordat de aansluiting voor 2030 
gewenst is. 
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5.2 Ruime meerderheid warmteplannen op buurtniveau in beeld 
Van de 517 (CBS-)buurten die de regio Twente rijk is, is op dit moment van 311 (60%) 
buurten de dominante beoogde keuze van de aardgasvervangende warmtebron bekend. 
Zie voor een kaartbeeld figuur 7. 
 

Figuur 7: Dominante beoogde aardgasvervangende bron per buurt, juni 2023 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Binnen de plannen is sprake van een duidelijk favoriete beoogde aardgasvervangende bron; 
namelijk ‘all-electric’ (159 buurten/ 51%). Op ruime afstand volgen ‘groen gas + 
warmtepomp/ Hr-ketel (65 buurten/ 21%) en ‘restwarmte HT’ (57 buurten/ 18%). Deze drie 
bronnen behelzen gezamenlijk 90% van de bronkeuzes. De overige 10% bestaat uit drie 
verschillende warmtebronnen (30 buurten/ 10%), waarvan ‘restwarmte MT/LT’ (27 
buurten/ 9%) veruit het grootst is. Zie voor de gerangschikte (100%-) samenstelling van 
dominante warmteplannen figuur 8. 
 

Figuur 8: Dominante beoogde aardgasvervangende bron per buurt, juni 2023 
 

 
 
In de gemeentelijke Wijkuitvoeringsgplannen (‘WUP’s’) is aangegeven welke wijken 
wanneer van het aardgas afgaan; in ieder geval of dat voor, of na 2030 is. Op de volgende 
pagina is dat, voor zover bekend, visueel in beeld gebracht. 
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Figuur 9: Planning wijkuitvoer op buurtniveau en aandelen voor of na 2030, juni 2023 
 

 

 

 

 
 

 70 Twentse buurten (14%) gaan volgens de planning van het aardgas af voor 2030. 
 285 Twentse buurten (55%) gaan volgens de planning van het aardgas af na 2030. 

• Voor 162 Twentse buurten (31%) is dat nog onbekend. 

5.3 Aandeel woningen zonder gasaansluiting in Twente neemt gestaag toe 
In heel Twente was per 1 januari 2021 een aandeel van 5,0% van alle woningen zonder 
gasaansluiting. Het betreft woningen die gebruik maken van 'stadsverwarming zonder 
gasgebruik' of 'elektrisch verwarmd zonder gasgebruik’. 
 

Figuur 10: Aandeel woningen zonder gas aansluiting in Twente per 1 januari, 2017-2021 
 

 
* Goed om te zien is dat het aandeel in Twente ieder jaar stijgt met ongeveer 0,5 

procentpunt. 
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6. Verbruik & besparing in Twente 
In dit onderdeel wordt het verbruik van gas en elektriciteit in Twente voor bedrijven en 
woningen kort behandeld. 

6.1 Daling in verbruik van gas en elektriciteit kwestie van langere adem 
Een gevolg van de energietransitie zou ook moeten zijn, dat het verbruik van niet-duurzaam 
gas en niet-duurzame-elektriciteit in Twente zal moeten dalen. In totaal was het verbruik 
van woningen en bedrijfsvestigingen in Twente in 2021, 778 miljoen m3 aan gas, waarbij het 
verbruik van bedrijfsvestigingen 387 mln. m3 en dat van woningen 391 mln. m3 was. 
 

Figuur 11: Gasverbruik (miljoen m3) in Twente naar bedrijfsvestigingen en woningen, 
2016-2021 

 

 
 

 Van 2016 tot en met 2021 nam het totale gasverbruik van bedrijfsvestigingen en 
woningen in Twente af, van 817 mln. m3 tot 778 mln. m3. 

• Dat betreft een afname van 39 mln. m3 (- 5%). 

• Ten opzichte van 2020 zien we echter een stijging van 4% in het 
totaalverbruik, waarbij het verbruik van bedrijfsvestigingen met 5% steeg 
en het verbruik van woningen met 4%. 

 De afname van 39 miljoen vanaf 2016 is overigens volledig voor rekening van 
bedrijven (-11%).  

• Het verbruik van woningen nam met 3% toe. 
 
Wanneer gekeken wordt naar het elektriciteitsverbruik van woningen en bedrijfsvestigingen 
in Twente in 2021, dan betrof dat in totaal 3.078 miljoen KWh, waarbij het verbruik van 
bedrijfsvestigingen 2.199 mln. KWh en dat van woningen 878 mln. KWh was (zie figuur 12 
op de volgende pagina). 
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Figuur 12: Elektriciteitsverbruik (miljoen KWh) in Twente naar bedrijfsvestigingen en 
woningen, 2016-2021 

 

 
 

 Van 2016 tot en met 2021 nam het totale elektriciteitsverbruik van 
bedrijfsvestigingen en woningen in Twente af van 3.158 mln. KWh. tot 3.078 mln.  

• Dat betreft een afname van 81 mln. KWh (-3%). 

• Ten opzichte van 2020 zien we echter een stijging van 3% in het 
totaalverbruik, waarbij het verbruik van bedrijfsvestigingen met 2% steeg 
en het verbruik van woningen met 4%. 

 Net zoals bij het gasverbruik, is ook hier de afname vanaf 2016 met 81 miljoen, 
volledig van rekening voor de bedrijven (-5%).  

• Het verbruik van woningen nam met 4% toe. 

6.2 Gemiddeld verbruik per woning gestegen 
Zowel het gemiddelde gas- als het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Twentse 
woning, lag in 2021 hoger dan in het voorgaande jaar 2020. 
 

Figuur 13a: Gemiddeld gasverbruik (m3) 
per woning in Twente, 2016-
2021 

 

Figuur 13b: Gemiddeld 
elektriciteitsverbruik (KWh) per 
woning in Twente, 2016-2021 
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6.3 Gemiddeld verbruik per bedrijfsvestiging gedaald 
Zowel het gemiddelde gas- als het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Twentse 
bedrijfsvestiging, lag in 2020 lager dan in het voorgaande jaar 2019. Ook over een langere 
periode is er een duidelijke daling te constateren.  
 

Figuur 14a: Gemiddeld gasverbruik (m3) 
per bedrijfsvestiging in Twente, 
2016-2021 

 

Figuur 14b: Gemiddeld 
elektriciteitsverbruik (KWh) per 
bedrijfsvestiging in Twente, 
2016-2021 

 

  
* Het aantal bedrijfsvestigingen 2021 is nog niet beschikbaar (CBS). 
 
  

9.157 9.336 
8.615 

7.880 

7.012 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

48.530 47.836 

41.723 
44.332 

40.863 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021



   

21 
 

BIJLAGEN 
 
 

 
  



   

22 
 

7. Bijlage I: Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit Twentse 
gemeenten 

In deze bijlage treft u extra informatie op gemeenteniveau behorend bij onderdeel 4 in de 
hoofdnotitie.  

7.1 Twee gemeenten verantwoordelijk voor een derde van realisatie 
Van de 374 GWh gerealiseerde duurzame elektriciteit in Twente, is de bijdrage binnen de 
gemeente Almelo het grootst, met een realisatie van 69 GWh (18% van totale Twentse 
realisatie van 374 GWh), gevolgd door Hof van Twente met 60 GWh (16%). Binnen de 
gemeente Borne is op dit moment in absolute zin het minst gerealiseerd met 3 GWh (1%). 
Wel is er binnen alle 14 de Twentse gemeenten dus sprake van realisatie. Opvallend is dat 
Twence, met 19 GWh realisatie (buiten hun poorten), verantwoordelijk is voor een aandeel 
van 5% in de totale Twentse realisatie. Zie voor een volledig overzicht figuur 1. 
 

Figuur 1: Absolute realisatie van duurzame grootschalige opwek van elektriciteit naar 
gemeente, inclusief Twence (buiten hun poorten), juni 2023 
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7.2 Drie gemeenten verantwoordelijk voor meer dan helft in pijplijn 
Van de 309 GWh duurzame elektriciteit in de pijplijn in Twente, is de bijdrage binnen de 
gemeente Almelo het grootst met 61 GWh (20% van de totale Twentse pijplijn), gevolgd 
door Losser met 56 GWh (18%) en Haaksbergen met 49 GWh (16% van de totale Twentse 
pijplijn). In de gemeenten Twenterand (1%), Oldenzaal (1%) en Tubbergen (1%), zit op dit 
moment het minst in de pijplijn. Zie voor een volledig overzicht figuur 2. 
 

Figuur 2: Absoluut aantal GWh duurzaam grootschalig op te wekken elektriciteit in de 
pijplijn (incl. realisatiegraden) naar gemeente, juni 2023 

 

 

 
  

1 

1 

1 

5 

11 

13 

14 

22 

23 

25 

28 

49 

56 

61 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Twenterand

Tubbergen

Oldenzaal

Dinkelland

Hof van Twente

Hellendoorn

Wierden

Borne

Rijssen-Holten

Enschede

Hengelo

Haaksbergen

Losser

Almelo

Aantal GWh duurzaam op te wekken elektriciteit in de pijplijn



   

24 
 

7.3 Grote verschillen binnen Twentse gemeenten 
Wanneer we per gemeente kijken wat er reeds is gerealiseerd en wat eraan te verwachten 
realisatie in 2030 in de pijplijn zit, mét en zonder realisatiegraden, dan blijken er grote 
verschillen te bestaan binnen de Twentse gemeenten. 
 

Figuur 3: Aantal GWh duurzaam grootschalig op te wekken elektriciteit als absoluut bod 
boven het aantal GWh huidig, pijplijn, ambitie t.g.v. realisatiegraden en ambitie 
niet uitgewerkt (aflopend gesorteerd op bod) naar gemeente, juni 2023 
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8. Bijlage II: Opwek van warmte Twentse gemeenten 
In deze bijlage treft u extra informatie op gemeenteniveau behorend bij onderdeel 5 in de 
hoofdnotitie.  

8.1 Aandeel woningen zonder gasaansluiting gemeenten blijft gestaag toenemen 
In heel Twente was per 1 januari 2021 een aandeel van 5,0% van alle woningen zonder 
gasaansluiting. Het betreft woningen die gebruik maken van 'stadsverwarming zonder 
gasgebruik' of 'elektrisch verwarmd zonder gasgebruik’. 
 

Figuur 4: Aandeel woningen zonder gas aansluiting in Twente per 1 januari naar gemeente, 
2017-2021 

 

 
 Dat aandeel ligt met 12,6% het hoogst in de gemeente Enschede en het laagst in de 

gemeente Twenterand met 1,1%.  
 Goed om te zien is dat het aandeel in alle gemeenten stijgt en ook alle jaren op rij. 
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9. Bijlage III: Verbruik & besparing Twentse gemeenten 
In deze bijlage treft u extra informatie op gemeenteniveau behorend bij onderdeel 6 in de 
hoofdnotitie.  
 

 Voor dit moment besluiten we om in deze bijlage niet in te gaan op het lokale 
niveau. Voor verbruik en besparing van lokale gemeenten voor de jaren 2016-2021 
zie: Regionale Energiestrategie Twente | Verbruik en besparing. 
 

https://energiestrategietwente.nl/verbruik-en-besparing

